
“Entwicklung einer Methodik zur optimierten Nutzung von 
Instandhaltungs- und Invest-Containern” 

 
Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung einer Methodik zur optimierten Nutzung der im 

Rahmen der DB-Strategie „Bauen im Takt“ eingesetzten Instandhaltungs- und Invest-

Container. Dazu sind zunächst die Grundlagen dieser Strategie zu recherchieren. 

Anschließend sind verschiedene Vorgehensweisen, nach denen Bau- und 

Instandhaltungsmaßnahmen sinnvoll auf die verfügbaren Container verteilt werden können, 

zu entwickeln. Weiterhin sind geeignete Bewertungskriterien zu definieren, anhand derer die 

erarbeiteten Strategien systematisch beurteilt werden können. 

Darauf aufbauend sind exemplarisch drei geeignete Teilnetze auszuwählen. Für diese sind die 

entwickelten Strategien auf die innerhalb eines festgelegten Zeitraums stattfindenden 

Baumaßnahmen anzuwenden. Abschließend ist auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse eine 

fundierte Empfehlung für das in der Praxis am besten geeignete Vorgehen abzuleiten. 


